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Geachte heer Gersjes, 

 

In uw brief van 28 juni 2023 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: liften 

Paleisbrug. 

 

We hebben u eerder telefonisch geïnformeerd dat we meer tijd nodig hebben om voor de 

beantwoording van uw vragen. Dat heeft er onder meer mee te maken dat wij - nadat de onderzoeken 

naar de oorzaken van de storingen eind 2022 in ons bezit zijn gekomen - het afgelopen half jaar alle 

inspanningen hebben gericht op het zo snel mogelijk weer in werking hebben van de liften. Dit in het 

belang van de gebruikers die afhankelijk zijn van de lift. Helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat 

de voorstellen die we tot nog toe vanuit de marktpartijen hebben ontvangen, teveel risico’s met zich 
meebrengen om bij de huidige liftconstructie een duurzame oplossing te vinden. Zoals wij tijdens de 

raadsvergadering d.d. 4 juli jl. ook aangaven, bereiden we om die reden een raadsvoorstel voor. In het 

voorstel leggen we uw raad een kredietvraag voor om te komen tot een duurzaam alternatief op basis 

van bewezen technieken. Dat voorstel ontvangt u zo snel mogelijk na het zomerreces.’ 
 

Op uw vragen kunnen wij u het volgende antwoorden: 

 

Vraag 1: Is mijn vermoeden juist dat de liften zoals aanvankelijk gepland om in gebruik 

te nemen voor het einde 2e kwartaal 2023 ook dan niet in gebruik genomen 

kunnen worden? Zo ja, waarom niet en wanneer dan wel? 

Antwoord: Uw vermoeden is juist. Zoals hierboven aangegeven, bereiden we een 

raadsvoorstel voor om voor een wezenlijk andere liftconstructie te kiezen. Als 

uw raad hiermee instemt, moet een nieuwe aanbesteding worden voorbereid. 

Daardoor kunnen we - hoe graag we dat ook zouden willen - geen datum 

noemen. Wel voorzien we een langere periode doordat dit een ontwerpwijziging 

van de brug betreft waarvoor ook een vergunningsplicht geldt. 

 

 



Vraag 2: Wat is er in de tussenliggende periode na beantwoording van mijn vragen tot 

heden aan acties ondernomen om het herstel in gang te zetten of te 

bevorderen? 

Antwoord: We hebben in januari 2023 op basis van de onderzoeksresultaten een uitvraag 

gedaan naar groot onderhoud, een duurzaam preventief meerjaren onderhoud 

(onderdelen vervangen voordat ze versleten zijn) en storingsopvolging. Nadat 

hier aanvankelijk geen partijen op hebben ingeschreven, hebben we opnieuw 

een aanvraag uitgezet. Daarop is één inschrijving binnengekomen, enkel voor 

groot onderhoud. Deze voldeed niet aan de uitvraag. We hebben daarom in 

mei en juni opnieuw partijen benaderd. Begin juli 2023 hebben we op basis van 

die gesprekken moeten concluderen dat de belangstelling om het groot 

onderhoud, het preventief meerjaren onderhoud en de storingsopvolging in de 

markt beperkt is en dat de risico’s op storingen met de maatregelen die zijn 
voorgesteld te groot zijn.  

 

 

Vraag 3: Wat gaat het herstel kosten van de reparatie van de liften kosten? 

Antwoord: Zoals wij tijdens de raadsvergadering d.d. 4 juli jl. ook aangaven, bereiden we 

om die reden een raadsvoorstel voor. In het voorstel leggen we uw raad een 

kredietvraag voor om te komen tot een duurzaam alternatief op basis van 

bewezen technieken. Dat voorstel ontvangt u zo snel mogelijk na het 

zomerreces.’ 
Wat de exacte kosten van deze andere liftconstructie zijn werken wij nu uit en 

zullen onderdeel uitmaken van het voorstel aan de raad. 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 

De gemeentesecretaris, 

 

 

 

drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

 

 

 

drs. J.M.L.N. Mikkers 
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